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Tämä opinnäytetyö toteutettiin Porin Kaupungin Teknisen palvelukeskuksen 
rakentamisyksikön talonrakentamisen vastuualueen tilaamana. Työn aiheena on 
työmaan pienhankintojen organisointi. Työn tarkoituksena on saada Teknisen 
palvelukeskuksen talonrakentamiselle systemaattinen hankintaideologia 
pienhankinnoille. Pienhankinnoilla tarkoitetaan työmaan pientavaroiden hankintaa, 
eritoten työmaan ollessa käynnissä. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos työmaalta loppuu 
esimerkiksi 50*100 mm:n puutavara, mistä sitä lähdetään tilaamaan, kuka tilaa, 
kuinka paljon tilataan ja kuka toimittaa tavaran työmaalle. Tämä hankinnan osa-alue 
on ollut päämäärätöntä ja impulsiivista toimintaa ajatellen vain nykyhetkeä jolloin 
seuraavana päivänä on jouduttu tekemään samat asiat uudestaan. Porin kaupungin 
Teknisen palvelukeskuksen Laatukäsikirja antaa hankinnoille tietynlaiset puitteet, 
mutta niiden noudattamisessa työmailla on ollut ongelmia. Työssä käydään läpi sitä 
miten pienhankintoja on ennen tehty, mikä vanhoissa tavoissa on ollut hyvää ja mikä 
huonoa. Lopuksi on vanhat ja uudet tavat yhdistetty toimivaksi malliksi, joka 
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This thesis was ordered by Porin Kaupunki Tekninen Palvelukeskus and was made 
with a cooperation with them. The subject of the thesis was construction sites organi-
zation of small scale acquisitions. Purpose of the thesis is to get to TPK:s 
buildingsection a systematic acquisition ideology for small scale acquisitions. Small 
scale acquisitions are the small orders that are ordered to the construction site espe-
cially when it`s on. This means that if construction site is running out of wood sup-
plies as 50*100mm wood. Where are they going to order more, who will order it, 
how much should it be ordered and who will supply it to the site. This section of pro-
curement acquisition accession has been pointless and impulsive throughout and it 
has considered only the past day. Therefore the same thing has been done the very 
next day. Clients quality manual sets some kind of terms of reference for these acqui-
sitions but the observance of those references on the construction sites has been poor. 
This thesis will go through how are the small scale acquisitions been made before. 
What have been the good and the bad things on the outdated convention. At the end 
of this thesis I will collect the good things from the old convention and the new ways 
into a functioning pattern wich will provide in to the construction sites operations 
and will clarify the employees roles on the small scale acquisitions process. 
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Porin Kaupungin Teknisen palvelukeskuksen talonrakentamisen hankintapolitiikka 
on ollut jo hetken aikaa kehityksen kohteena. Tämän työn tarkoituksena on olla 
ohjeena tulevaisuuden pienhankintojen kulkuun. Pienhankintaprosessi on ollut 
osaltaan toimivaa ja osaltaan ei. Tämän takia tässä työssä aion yhdistää nykyisen ja 
omasta mielestäni tulevan ja kokonaisuudessaan toimivamman mallin sellaiseksi, että 
sitä on helppo noudattaa päivittäisessä rakentamisessa. Työ tehdään yhteistyössä 
TPK:n talonrakentamisen päällikön Markku Koppelomäen sekä työpäällikkö Mika 
Suojasen kanssa juuri sellaiseksi jonka me uskomme palvelevan parhaiten Porin 
kaupungin muita toimintamalleja sekä eritoten talonrakennuksen intressejä. 
 Työssä otetaan huomioon myös nykyisten työnjohtajien mielipiteet asiassa, 
sillä he ovat työn pääasiallinen kohde. Työn tarkoituksena on saada niin kentälle kuin 
toimistoihin toimiva malli, jossa molempien on helppo toimia hyvässä hengessä sekä 
yhteistyössä. Työn sisällöstä suurin osa on olemassa ainoastaan tilaajan käyttöön sen 
arkaluontoisen sisällön vuoksi ja tämän takia työn julkinen osuus on melko suppea. 
2 HANKINTA JA PIENHANKINNAT 
 
Tämä työ sai alkunsa keskustellessamme Porin TPK:n talonrakentamisen päällikön 
Markku Koppelomäen ja talonrakentamisen työpäällikön Mika Suojasen kanssa 
mahdollisista aiheista. Lopulta päädyimme valitsemaan pienhankinnat ja eritoten 
niiden organisoinnin, sillä tällä alueella on työmailla ollut ongelmia. Työ tuntui 
itsestä luontevalta, sillä olen kaksi kesää toiminut työnjohtoharjoittelijana Porin 
kaupungin talonrakennuspuolella. Tässä kappaleessa käsittelen hankintatoimea ja 
pienhankintoja yleisellä tasolla. Aluksi selvennetään termistöä, minkä jälkeen 







2.1 HANKINTOJEN TERMISTÖ 
Seuraavassa selvitän hieman hankintojen termistöä ja termien sisältöä 
 
 
Hankinta tarkoittaa rakennustuotannossa käytettävien materiaali-, työ- ja 
palvelupanosten suorittaminen ja ostamista. (RT S-1227,  2010, sivu 2). 
 
Hankintasuunnitelma sisältää hankintaluettelon, -aikataulun, hankinnan tavoitteet 
sekä vastuunjaon. Hankintasuunnitelma laaditaan heti työmaan alussa yleisaikataulun 
valmistuttua. Hankintasuunnitelman keskeinen tehtävä hankkeen ohjauksen kannalta 
on hankintaluettelon eli suunniteltujen hankintakokonaisuuksien muodostaminen. 
(RT S-1227, 2010, sivu 2). 
 
Hankintapolitiikka on yrityksen noudattama yhtenäinen toimintatapa ja 
sopimuskäytäntö hankintojen suorittamisessa. Kuvataan yrityksen 
laatujärjestelmässä. Yritykselä saattaa olla esim. kausisopimuksia tai sopimuspohjia, 
joita tulee käyttää. (RT S-1227, 2010, sivu 2). 
 
Hankintakokonaisuus on toimittajakohtainen, yhtenä kauppana tehtävä aliurakka 
tai materiaalihankinta. (RT S-1227, 2010, sivu 2). 
 
Nouto tarkoittaa yksittäisen tai muutaman rakennustuotteen hakemista, esim. 
rautakaupasta tai tukkuliikkeen varastosta työmaalle. Noutotarve syntyy tavallisesti 
suunnittelemattomuudesta, unohduksista tai yllätyksistä. Tyypillisesti noudot ovat 
epätaloudellisia. (RT S-1227, 2010, sivu 2). 
 
Pientarvikkeet ovat rakennustyössä tarvittavia, kooltaan pienehköjä apuvälineitä, 
tarvikkeita ja tuotteita, jotka tavallisesti ovat kohteesta riippumattomia 
ominaisuuksiltaan. Niitä noudetaan tarpeen mukaan rautakaupasta, tehtaalta tai 
työmaalla ylläpidettävästä pientarvikevarastosta. Tyypillisiä pientarvikkeita ovat 
muun muassa työkalut ja työstökoneitten kuluvat osat, kuten poranterät ja 
katkaisulaikat. Kuitenkin erilaiset kiinnikkeet toisinaan suunnitellaan ja tilataan 




2.2 Pienhankintaprosessin vaiheet 
 
 
2.2.1 Määrien laskenta 
Kaikissa rakennuksissa on lukuisa määrä työmaalle tilattavia materiaaleja, joiden 
määrien tulee tilaushetkellä olla mahdollisimman tarkat. Tällaisia ovat esimerkiksi 
kaakelilaatat, lämmöneristeet, hellat, varusteet ym. Kysymykseen, kuka laskee nämä 
määrät, on vaikea löytää yleispätevää vastausta. Yleisin tapa lienee, että määrät 
laskee vastaava rakennusmestari tai hänen määräyksestään joku työmaamestareista. 
Tämän ratkaisun etuina ovat mm. 
 Asianomainen rakennusmestari joutuu määriä laskiessaan tutkimaan 
piirustukset ja silloin mahdolliset epäselvyydet tulevat riittävän ajoissa esille. 
 Materiaalien määrät saadaan tarkemmiksi. 
 Ajoitus joudutaan joka tapauksessa määrittelemään työmaan johdon taholta. 
 
 Haittapuolena on pidettävä sitä, että rakennusmestarit ovat jo muutenkin 
kuormitettuja erilaisilla kirjallisilla tehtävillä ja heidän tärkein tehtävänsä, töiden 
suunnittelu ja johtaminen saattaa siitä kärsiä.  
 
Paljon käytetty tapa on myöskin, että liikkeen kustannusarvioiden laatijat laskevat 
materiaalitarpeen. Tämän tavan hyviä puolia ovat mm. seuraavat seikat 
 Määrälaskijat ovat tottuneita tämän tapaiseen työhön, joten heidän 
tehokkuutensa on suuri ja tiedot luotettavia. 
 He tuntevat useassa tapauksessa jo laskettavan kohteen tarjousvaiheen ajalta. 
 
Huonoina puolina ovat mm. seuraavat seikat 
 osastot ovat yleensä mitoitettuja vain tarjouslaskentaa varten, joten heidän 
voimansa eivät riitä muuhun laskentatyöhön 
 suuren tarjouskohteen tullessa laskentaan joudutaan kaikki voimat 
keskittämään siihen ja muu laskenta on jätettävä useaksi viikoksi 
 määriä pystytään laskemaan vain ajoittain eikä tasaisesti 
 laskijoilta puuttuu useasti työmaamestarin tuntuma työn suoritukseen 
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Eräissä rakennusliikkeissä on palkattu henkilöt, joiden pää-asiallisena tehtävänä on 
nimenomaan määrien laskeminen hankintoja varten. Tämän järjestelyn hyviä puolia 
ovat mm. seuraavat asiat: 
 Tiedot mahdollista saada riittävän ajoissa ja materiaalimäärät on mahdollista 
yhdistää sekä hankkia suurempina erinä. 
 Henkilö (tai henkilöt) voivat keskittyä suhteellisen rajoitettuun tehtävään, 
jolloin laskennan tehokkuus saadaan suureksi. 
 Mahdolliset muutos- ja lisätyöt voidaan kytkeä heidän tehtäviinsä. 
 
Haittapuolina ovat seuraavat asiat: 
 Järjestely tulee kysymykseen vain suurissa rakennusliikkeissä ja niissäkin 
ainoastaan pääkonttorissa, jossa laskentatyötä on jatkuvasti. 
 Tehtävää hoitavan henkilön yhteistyö hankintojen sekä työmaan kanssa on 
saatava hyvin joustavaksi, muuten työn työn suoritus kärsii. 
(Eramo, Hynynen & Kiiras, 1978, sivut 254-255) 
 
2.2.2 Miten tilataan? Kuka tilaa? 
Käytetyimmät materiaalien tilaustavat ovat 
 Puhelintilaus. 
 Puhelintilaus ja kirjallinen vahvistus. 
 Kirjallinen tilaus. 
 
Puhelintilaus on näistä ylivoimaisesti eniten käytetty. Sillä on lukuisia etuja, joista 
tärkeimmät ovat nopeus, joustavuus ja keskustelumahdollisuus. Sen heikkona 
puolena on suurehko virhemahdollisuus. Virhemahdollisuutta voidaan pienentää 
esimerkiksi täyttämällä ns. puhelintilauslomake, jolloin sitä täytettäessä asia tulee 
tarkemmin tutkituksi jo ennen puhelua. Lomake jää tilaajalle, joista asia voidaan 
myöhemmin haluttaessa tarkistaa. 
 
Toinen tapa asian varmistamiseksi on pyytää myyjältä tai toimittajalta kirjallinen 
tilausvahvistus. Tämä tulee kysymykseen ainoastaan silloin, kun toimitukselle 




Kirjallista tilausta käytetään yleensä silloin, kun kysymyksessä on niin moniosainen, 
laaja tai muuten luonteeltaan sellainen tilaus, ettei sen suorittaminen puhelimitse ole 
mahdollista. Kirjallisen tilauksen hyvät puolet ovat siinä, että sillä pystytään 
esittämään vaikeatkin asiat selkeästi ja varmasti oikein, lisäksi sillä saadaan 
samansisältöiset jäljennökset kaikille osapuolille. Siihen kuka suorittaa tilaukset, 
vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: 
 Liikkeen koko. 
 Liikkeen organisaatiossa määritelty tehtävänjako. 
 Rakennuskohde. 
 Tilattava materiaali. 
 
Pienissä rakennusliikkeissä, joissa ei kenties ole koko hankintaosastoa, tilataan 
materiaalit pakostakin työmaalta käsin joko vastaavan rakennusmestarin tai 
varastonhoitajan toimesta. Eräissä rakennusliikkeissä hankintaosasto sopii myyjien ja 
valmistajien kanssa ehdot ja alennukset, minkä jälkeen työmaalta hoidetaan tilaukset 
sille ilmoitetuista liikkeistä. Yleisintä lienee kuitenkin, että rakennusliikkeen 
hankintaosaston toimesta suoritetaan myös materiaalitilaukset ja niiden toimitusten 
valvonta mahdollisimman ptkälle. Tällöin annetaan määrä-, laatu-, ja 
toimitusaikatiedot työmaalta (tai ne lasketaan konttorissa). 
 
Poikkeuksena ovat kuitenkin eräät materiaalit kuten betoni, kiviainekset, puutavara 
ym., joiden tilaukset ajoituksen tai muun vastaavan syyb takia on mielekästä hoitaa 
työmaalta käsin. Yleensä ottaen on materiaalitilauksien hoitaminen aina oltava 
saumatonta ja joustavaa yhteistyötä työmaan johdon ja hankintojen välillä. (Eramo, 
Hynynen & Kiiras, 1978, sivut 255-256) 
 
 
2.2.3 Miten hinta sovitaan? 
Periaattena on pidettävä, että hinta-, alennus- ja toimitusehdot sovitaan aina 
hankintaosaston tai hankinnoista vastuussa olevien henkilöiden toimesta. Kaikissa 
suuremmissa rakennusliikkeissä päämateriaalien hankinta perustuu vuosi- ym. 
pitkäaikaisiin sopimuksiin. Niiden ulkopuolelle jää kuitenkin lukuisia materiaaleja, 
joiden hinnat ja alennukset on sovittava tarjouksien pohjalta puhelimitse tai 
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kirajallisesti, silloin kun määrät ovat suuria ja on toimitusaikaa riittävästi. Yleisin 
tapa on kuitenkin, että hinnat ja ehdot sovitaan puhelimitse. Tällöin on ostajan 
ammattitaidolla ja kokemuksella suuri merkitys, ja tämä onkin eräs tärkeä syy, miksi 
hinnoista ja ehdoista tulisi aina sopia niitä vakituisesti hoitavan henkilön kanssa. 
(Eramo, Hynynen & Kiiras, 1978, sivu 256) 
 
 
2.2.4 Kuka toimittaa? 
Useimmat rakennusmateriaaleja valmistavat teollisuuslaitokset myyvät tuotteitaan 
ainoastaan kaupan kautta, jolloin laskutus kulkee näissä tapauksissa jonkun 
keskusliikkeen kautta. Toimitetaanko tavara suoraan tehtaalta vaiko myyjän 
varastosta on riippuvainen mm. seuraavista seikoista 
 Materiaalin laadusta. 
 Materiaalin määrästä. 
 Tehtaan määräalennusehdoista. 
 Toimitusajasta. 
 
Yleensä ottaen toimitus tehtaalta on edullisin toimitusmuoto, koska silloin jäävät 
välivarastoinnit ja niistä aiheutuvat kustannukset pois. Tehdastoimitukset ovat 
kuitenkin riippuvaisia toimituserän suuruudesta. Tehtailla on yleensä määritelty 
pienin toimituserä. Joissakin tapauksissa tulee kysymykseen kaupan eri ostajille 
tulevien erien yhdistäminen samaan toimitukseen. Eräillä tehtailla ovat alennusehdot 
sellaiset, että ainoastaan poikkeuksellisen suuret toimituserät kannattaa ottaa 
tehtaalta, ja muut pienemmät erät kaupan varastosta.  
 
Rakentamisen muuttuessa yhä enemmän valmiista rakennusosista kokoamiseksi 
vähenee työmaalla tarvittavien materiaalien määrä. Yleisin toimitustapa on vapaasti 
autossa työmaalle, joka tarkoittaa sitä, että materiaali on myyjän toimesta kuljetettu 
työmaalle. Useat myyjät ovat järjestäneet oman kiertävän jakelusysteeminsä, jolloin 
heidän autonsa kiertävät eri viikon päivinä määrättyjen kaupunginosien kautta ja 
siten kuljetuskustannukset on saatu mahdollisimman pieniksi. (Eramo, Hynynen & 






2.2.5 Materiaalin vastaanotto 
Materiaalin saapuessa työmaalle tulee tavaran vastaanottajan heti tarkastaa 
 että kuormakirjan ja toimituksen sisältö on samanlainen 
 että toimitettu tavara on virheetöntä 
 että tilattu tavara on laadultaan ja määrältään sitä, mitä on tilattu 
 
Mikäli toimitettu tavara todetaan laadultaan virheelliseksi tai toiseksi kuin on tilattu, 
sitä ei oteta työmaalla vastaan, vaan palautetaan välittömästi. Tällöin ei myöskään 
kuitata kuormakirjaa sillä se voi aiheuttaa, että tavara menee palautuksesta 
huolimatta laskutukseen. Jos toimitetun materiaalin määrä on virheellinen, on määrä 
tarkistettava tilaajalta, joka antaa samalla ohjeet jatkomenettelylle. Useassa 
tapauksessa on tällöinkin parempi palauttaa koko toimitettu määrä, mikäli se 
ajallisesti on mahdollista. Mikäli toimituksesta joudutaan aikapulan takia osa 
ottamaan vastaan, tulee siitä tehdä selvät merkinnät kuormakirjaan ja vaatia kuittaus 
tavarantuojalta. 
 
Virheellisistä toimituksista, olkoon menettely niiden suhteen mikä tahansa, on aina 
tehtävä ilmoitus tavaran tilaajalle, jonka tulee ottaa asiasta yhteys myyjään. (Eramo, 




Erilaisia toimitustapoja ovat nouto, suoratoimitus ja täsmätoimitus. Perinteisessä ns. 
suoratoimituksessa tuotteet kuljetetaan työmaalle tehtaalta, tukkuliikkeen varastosta 
tai rautakaupasta. Suoratoimituksessa työmaan on mahdollista myös kotiinkutsua 
tuotteita sovittuina osatoimituksina. Kuljetuksen järjestää sopimuksessa määritelty 
osapuoli eli joko työmaa tai tavarantoimittaja. Suoratoimituksen tarkkaa 
toimituskohdetta työmaalla ei välttämättä ole sovittu. 
 
Täsmätoimituksessa tarkasta toimitusajankohdasta tai aikaikkunasta on sovittu. 
Tyypillisesti tuotteet on pakattu ja merkitty tietyn rajatun toimituskohteen, 
esimerkiksi huoneiston mukaan. Tehtaalta tilattuja tuotteita voi tilata 
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täsmätoimituksena tai terminaalipalvelun järjetsäjä voi yhdistellä ja pakata eri 
valmistajien ja maahantuojien tuotteita täsmätoimituksiksi. Täsmätoimitus edellyttää 
tarkkaa aikataulusuunnittelua sekä hyvää tiedonkulkua toimittajien, terminaalin ja 
työmaan välillä. Terminaalipalvelunjärjestäjän on saatava heti tieto toimitettavien 
tuotteiden laatu-, määrä- ja aikataulumuutoksista. 
 
Noutojen tekeminen on perusteltua vain harvoin toistuvien pientarvikkeiden 
hankintakanavana. Työmaalla on tyypillisesti pientarvikevarasto, jonne 
pientarvikkeet voidaan toimittaa. Pientarvikevaraston sisällöstä ja ylläpidosta vastaa 
joko työmaa tai sopimuksen mukaisesti rautakauppa tai muu tavarantoimittaja. (RT 
S-1227, 2010, sivu 4) 
 
 
2.2.7 Laskujen hyväksyntä ja litterointi 
Laskujen kiertoon nähden on käytössä kaksi tapaa. Aikaisemmin yleisesti ja vieläkin 
pienemmissä rakennusliikkeissä käytössä oleva tapa on kierrättää kaikki laskut 
työmaan kautta. Toinen nykyään yleisempi tapa on, ettei laskut kierrä työmailla, 
vaan työmaat täyttävät saapumispäiväkirjan ja lähettävät sen sekä kuormakirjat 
konttoriin, jossa laskut maksetaan näiden mukaan. Tämän systeemin etuja ovat mm. 
seuraavat asiat: 
 Laskut saadaan nopeasti maksatukseen ja niistä saadaan silloin kassa-
alennukset. 
 Kontrolli saadaan paremmaksi. 
 Laskut eivät pääse katoamaan. 
 
Alaurakka- ym. vastaavien sopimuksien ja vastaavien edellyttämät osalaskut 





2.2.8 Asia-, hinta- ja ehtotarkistus 
Yleensä tarvittavat tarkastukset suorittaa hankintaosastolla se henkilö, joka on 
sopinut kaupan tai sen ehdot. Tästä on seurauksena, että hankintahenkilöstö joutuu 
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selvittämään laskut varsinaisen työajan päätyttyä ja laskujen tarkistus tahtoo 
ruuhkaantua. Eräs tapa, jota jo muutamissa suuremmissa rakennusliikkeissä 
käytetään, on palkata henkilö pelkästään tätä tarkistusta varten. Tällöin tarkistus 
tapahtuu laskujen maksamisen jälkeen. Tämä järjestely edellyttää, että kyseiselle 
henkilölle annetaan jäljennökset ja tiedot kaikista sopimuksista ja tilauksista. 
Kokemukset mainitusta järjestelystä ovat erinomaiset, ja sillä voidaan kattaa noin 80 




Eramo, Hynynen, & Kiiras. 1978. Rakennustyö, valmistelu-ohjaus-suunnittelu-
hallinto. Helsinki. Rakentajain kustannus OY 
RT S-1227. Työmaan toimitusten suunnittelu ja ohjaus. 2010. Helsinki. 
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Pienhankintojen organisointi 
15 sivua 






Tämä kyselykaavake on osa SAMK:n rakennusinsinööriopiskelijan Riku Puskan 
opinnäytetyötä, pienhankintojen organisointi. Toivon että vastaatte kysymyksiin 
mahdollisimman rehellisesti. Jos tila loppuu kesken jatkakaa paperin kääntöpuolelle. 
Kaavake palautetaan nimettömänä. Kiitos.  
 
1. Onko tämän hetkinen pienhankintojen hankintamalli mielestäsi toimiva? 
















5. Oletko tietoinen nykyisistä hankintasopimuksista? 
 
 
 
 
 
 
